

MDM Tidslinje – Status (oppdatert)

Sammendrag

- Q2: I praksis levert
 - Q3: Størstedelen levert
 - Q4: Ikke startet (som forventet)
 - Nordisk MDM: Påbegynt, men avhengig av avklaringer
-

Fullført

- Revidere sortimentslogikk og statusoverganger
 - Betydelig redusert feil og bedre brukeropplevelse
 - Modell for sortimentsendringer på tvers av systemer
 - NOBB inn/ut prosess dokumentert
 - Oppsett for endringsmeldinger / hierarki
 - Optimaliserte integrasjonsvinduer og kjøretider
 - Støtte nedssalgsprosess (Optimera)
 - Avklart attributter + definert regler (Optimera)
 - Definert datakrav for handel / salgskanaler
-

Pågående / delvis

PIM / Q2

- PIM-MDD
 - Fullført for Dahl
 - Pågår for Optimera
- PIM-PDF maler
 - Løsning flyttet til MDM
 - Ikke implementert
- PIM → DSP publiseringsløp
 - Integrasjon ferdig bygget og teknisk testet
 - Gjenstår funksjonell testing

Nordisk MDM

- Kartlegging NO vs SE
 - Påbegynt
- Felles grunnstruktur (miljødata / basisattributter)

- Påbegynt
 - Enhets- og valideringsharmonisering
 - Norske koder valgt
 - Flere avklaringer gjenstår
-

Ikke startet / ikke gjennomført

- Regelverk for NOBB kontrakt vs ikke-kontrakt
 - Produksjonssette forbedret NOBB-prosess
 - Automatiske kvalitetsrapporter (NOBB ↔ MDM)
 - Data Readiness Score (utrulling)
 - Standardisert media pipeline
 - Kan løses i samme kontekst som PIM
 - Nordisk MDM målbilde + plan for 2027
 - Avhenger av avklaringer fra M3-teamet
-

Utgår / endret scope

- Synkronisering av medielogikk mellom MDM og PIM
 - Data Readiness pilot
-

Vurdering

- Leveranser i Q2 og Q3 er i stor grad gjennomført
- Gjenstående arbeid er primært:
 - Strategiske avklaringer (Nordics / M3)
 - Kvalitet og styring (NOBB, Data Readiness)
 - Videre industrialisering (media, rapportering)
- Ingen kritiske stoppere, men avhengigheter må avklares før videre fremdrift i Q4/Nordics ``